



## ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL

CLICHY-SOUS-BOIS · COUBRON · GAGNY · GOURNAY-SUR-MARNE · LE RAINCY  
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS · LIVRY-GARGAN · MONTFERMEIL · NEUILLY-PLAISANCE  
NEUILLY-SUR-MARNE · NOISY-LE-GRAND · ROSNY-SOUS-BOIS · VAUJOURS · VILLEMOMBLE

## DÉCISION

Décision DP2024-084 portant signature de l'avenant n°1 au marché subséquent n°M21-101-L1-05  
« Marché subséquent de maîtrise d'œuvre de travaux d'assainissement : réhabilitation du réseau unitaire ainsi que des branchements afférents de l'allée Dunand en domaine public sur la commune de Clichy-sous-Bois »

## LE PRESIDENT,

**VU** la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son article 59,

**VU** le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand,

**VU** le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,

**VU** la délibération n°CT2023/12/12-03 en date du 12 décembre 2023 par laquelle le Conseil de territoire donne délégation au Président pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,

**VU** l'accord cadre n°M21-101 « Accord-cadre de maîtrise d'œuvre de travaux d'assainissement en domaine public et privé / Lot 1 : Maîtrise d'Œuvre pour le compte de l'EPT Grand Paris Grand Est à Clichy-sous-Bois, Coubron, Livry-Gargan, Montfermeil et Vaujours », notifié à la société ARTELIA le 13 avril 2022,

**VU** le marché subséquent M21-101-L1-05 « Marché subséquent de maîtrise d'œuvre de travaux d'assainissement : réhabilitation du réseau unitaire ainsi que des branchements afférents de l'allée Dunand en domaine public sur la commune de Clichy-sous-Bois » notifié à la société ARTELIA le 02 janvier 2023,

**CONSIDERANT** la nécessité de procéder à l'avenant n°1 au marché subséquent précité afin de fixer d'une part le coût prévisionnel des travaux et d'autre part le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre,

**D E C I D E**

**Article 1** : De signer le présent avenant n°1 et toutes les pièces s'y rapportant avec **la société ARTELIA**.

**Article 2** : Le coût prévisionnel des travaux est fixé à **463 177,40 € HT**.

**Article 3** : L'avenant n°1 n'a pas d'incidence financière sur le montant du marché subséquent.

**Article 4** : Le présent avenant n°1 prend effet à compter de sa date de notification.

**Article 5** : Compte-rendu de la présente décision sera effectué lors du prochain Conseil de territoire.

**Article 6** : Un exemplaire de la présente décision sera relié au registre des délibérations territoriales.

**Article 7** : Ampliation de la présente décision sera transmise à :

- Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis
- Monsieur le Trésorier Principal du Raincy
- Monsieur le Directeur général des services

Fait à Noisy-le-Grand, le ... **20 MARS 2024**

Affiché - Notifié le

**20 MARS 2024**

*Le présent acte peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication ou de notification, auprès du Tribunal Administratif de Montreuil sis 7, rue Catherine Puig à Montreuil (93558). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).*

**Pour le Président et par délégation,  
Le Directeur Général des Services**

**Stéphane LE HO**

